

Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarocin na lata 2023-2030

L.p.	Wyszczególnienie	Termin
1.	Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, przygotowanej na potrzeby Strategii	Do 31 marca 2023 r.
2.	Wypracowanie założeń programowych oraz założeń funkcjonalno-przestrzennych Strategii Rozwoju Gminy Jarocin na lata 2023-2030	Do 30 kwietnia 2023 r.
3.	Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii Rozwoju Gminy Jarocin na lata 2023-2030	Do 12 maja 2023 r.
4.	Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarocin na lata 2023-2030, zgodnego z przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych	Do 31 maja 2023 r.
5.	Ogłoszenie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarocin na lata 2023-2030	Do 1 tygodnia od opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarocin na lata 2023-2030
6.	Przeprowadzenie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarocin na lata 2023-2030	Termin nie krótszy niż 35 dni* od dnia ogłoszenia na stronie internetowej informacji o konsultacjach
7.	Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji oraz jego publikacja	W terminie 30 dni* od upływu terminu zgłaszania uwag w ramach konsultacji
8.	Przekazanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarocin na lata 2023-2030 do zarządu województwa w celu wydania opinii	Do 2 tygodni od zakończenia konsultacji
9.	Zaopiniowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarocin na lata 2023-2030 przez zarząd województwa	W terminie 30 dni* od dnia otrzymania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarocin na lata 2023-2030
10.	Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarocin na lata 2023-2030 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z opiniowania	Do 2 tygodni od uzyskania opinii zarządu województwa
11.	Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju Gminy Jarocin na lata 2023-2030	Do 1 miesiąca od zakończenia prac nad projektem Strategii Rozwoju Gminy Jarocin na lata 2023-2030 po ewentualnych zmianach wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania
12.	Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarocin na lata 2023-2030 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji	Do 2 tygodni od zakończenia prac związanych z uprzednią ewaluacją

L.p.	Wyszczególnienie	Termin
13.	Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko	Do 2 tygodni od opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarocin na lata 2023-2030 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji
14.	W przypadku uzyskania udokumentowanej zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarocin na lata 2023-2030 odstępuje się od czynności wynikających z ustawy i nie sporządza się prognozy oddziaływania na środowisko	Decyzja w terminie 30 dni* od dnia otrzymania przez właściwe instytucje wniosku o uzgodnienie. Ewentualnie dodatkowy czas wynikający z dodatkowych wyjaśnień.
15.	W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu, sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarocin na lata 2023-2030, zawierającą informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.	Do 1 miesiąca od otrzymania decyzji właściwych instytucji. Ewentualnie dodatkowy czas wynikający z dodatkowych uzgodnień.
16.	Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Jarocin na lata 2023-2030 przez Radę Gminy Jarocin w drodze uchwały	Do 30 listopada 2023 r.

*Termin ustawowy

Wszystkie podane terminy mają charakter orientacyjny – zmiana terminów w poszczególnych pozycjach w zakresie nieznacznych, kilkudniowych przesunięć nie powoduje konieczności zmiany uchwały Rady Gminy Jarocin określającej zasady, tryb i harmonogram.