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WYJAŚNIENIA TREŚCI 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

   Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących 

Specyfikacji Warunków Zamówienia dalej jako SWZ w postępowaniu pn. . „Przebudowa, 

rozbudowa i budowa drogi gminnej Golce - Rusiny wraz z rozbudową drogi gminnej  

nr 102212R Zdziary - Szyperki”  wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 1. 

Niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie z terminem określonym  

w SWZ tj. w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zgodnie z SWZ, Wykonawca jest 

związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 08.06.2022 r., co 

oznacza, iż podpisanie umowy powinno nastąpić najpóźniej w dniu 08.06.2022 r. Zakładając, 

iż podpisanie nastąpi w ostatni dzień związania ofertą, termin realizacji inwestycji przypadnie 

na dzień 08.10.2022 r. Zatem, mając na względzie wskazane na wstępie zapisy Decyzji 

Środowiskowej, pozostały na wykonanie czas – od 01.09.2022 do 08.10.2022 r. – jest 

niewystarczający na prawidłowe zrealizowanie przedmiotu umowy wobec czego prosimy o 

stosowne wydłużenie terminu realizacji inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w związku z uwarunkowaniami wynikającymi z decyzji środowiskowej wydłuża  

okres realizacji inwestycji do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

Pytanie 2. 

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji metodą mieszania na miejscu? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji metodą mieszania na miejscu. 

 

Pytanie 3. 

Czy wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie wykonanie nasadzeń kompensacyjnych 

wynikających z Decyzji Środowiskowej? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie trzeba wykonywać nasadzeń kompensacyjnych. 

 

 



Pytanie 4. 

Dodanie do przedmiaru robót pozycji dotyczącej wykonania warstwy mrozoochronnej z gruntu 

stabilizowanego cementem gr.15 cm, 

 

Odpowiedź: 

 Zamawiający  uwzględnił w przedmiarze robót pozycję uwzględniającą wykonanie warstwy 

mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem gr 15 cm. Aktualny przedmiar zostaje 

zamieszczony na strony internetowej prowadzonego postępowania:  

http://jarocin.bip.gmina.pl/index.php?id=200  

 

W związku z powyższym na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmianie ulegają następujące 

zapisy SWZ: 

 

1. ROZDZIAŁ V -  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA otrzymuje brzmienie: 

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany: 

Część I zamówienia – w ciągu 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Część II zamówienia – w ciągu 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. ROZDZIAŁ XI - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do 

dnia 11.06.2022 r. 

3. ROZDZIAŁ XIII - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

ust. 1 otrzymuje brzmienie: Oferty należy składać w terminie do dnia 13.05.2022r. 

godziny 10:00 na zasadach opisanych w Rozdziale IX ust. 2-3 SWZ. 

4. ROZDZIAŁ XIII - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

ust. 3 otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.05.2022r. o godzinie 

12:00 za pomocą aplikacji deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu 

5.  

Powyższe zmiany treści SWZ, skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu. 

http://jarocin.bip.gmina.pl/index.php?id=200
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